



ONG VIVENDO ESPORTE

O RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

1. CONSECUÇÃO DO OBJETO

Iniciamos nossas atividades do projeto Paixão Pelo Esporte ano 02 processo nº 71000.050455/2019-32, no final do mês de junho, após a autorização de execução cedida pelo Lei de Incentivo ao Esporte e a contratação dos profissionais iniciamos as atividades, conforme pedido no plano de trabalho contratamos 2 Coordenadores, 1 Pedagoga, 5 Professores, 1 Auxiliar administrativo, 1 Jurídico e 1 Contabilista. O projeto contempla 9 (nove) núcleos em 7 (sete) municípios Pinto Bandeira/RS e Bento Gonçalves, Nova Roma do Sul, Sorocaba, Mairinque, São Roque e Alumínio. Foram convidadas todas as crianças e adolescentes que moram nestas localidades, através de convite pessoal entregue em mãos aos alunos pelo Coordenador geral e o coordenador local, nas escolas em torno ao projeto.

Considerandos os objetivos e METAS QUALITATIVAS ouve inicialmente conversa com os diretores das escolas em que os alunos estudam, sobre o empenho dos alunos, evazão escolar e qualidade de vida dos mesmos. Os relatórios dos diretores seguiram junto a prestação de contas final, pois ainda teremos 6 meses de execução do projeto. As metas estão sendo cumpridas conforme planejado no plano de trabalho.

Considerandos os objetivos e METAS QUANTITATIVAS, fizemos durante todo o período de execução do projeto listas de presença conseguimos atingir nossos objetivos de META 1- mantivemos mais de 70 % dos alunos no projeto. META 2 – conseguimos na sua totalidade 100% de alunos matriculados no ensino publico. As listas de presença seguem no final deste documento em anexo.

Antes do início do projeto, tínhamos somente 110 crianças e adolescenens que praticavam vôlei no município de Pinto Bandeira e Farropilha, estas crianças já participavam do projeto Paixão Pelo Esporte Ano 01 com a chegada do projeto este número aumento significamente para 544, este número aumentará devido ao início das aulas e a vacinação em massa para as crianças e adolescentes menores de 18 anos. Muitas cidades nunca tiveram atividades de voleibol antes deste projeto, assim podemos constatar que o início foi através do projeto PAIXÃO PELO ESPORTE.

O impacto positivo que teve com o início da atividade foi a socialização e acompanhamento de famílias nos ginásios, mais respeito das crianças para com os idosos segundo relatos dos pais em conversas particulares. Com o PAIXÃO PELO ESPORTE ANO 02, tivemos resultados muito positivos, segue através do link da prestação de contas as materias vinculadas em mídias sociais, impressa e televisiva e fotos das crianças.

Tivemos no início do projeto algumas dificuldades através da situação preocupante do COVID-19, mesmo com a situação complicada conseguimos dar início e continuidade nas atividades propostas (alguns municípios devido aos decretos municipais do COVID-19 iniciaram posteriormente as atividades do projeto). Estou enviando relatórios feitos por nossa pedagoga de todos os meses de atividades.



ONG VIVENDO ESPORTE

2. COMPROVANTE DE EXECUÇÃO

Comentar fotos, reportagens, publicações e outras formas de divulgação e registro da execução do projeto, encaminhados conforme item X do art. 51 da Port.120/09. Fotos em anexo.

Segue o link de varias reportagens vinculada na midia impressa e televisiva

<https://youtu.be/rjf-M4CYgOI>

<https://fb.watch/7diTvGRZug/>

<https://tvsorocaba.com.br/volei-em-quatro-cidades-da-regiao/>

<https://www.cruzeirofm.com.br/2021/08/03/noticias/esportes/projeto-esportivo-proporciona-aulas-de-volei-em-escolas-da-regiao-de-sorocaba/>

<http://diariodealphaville.com.br/sao-paulo/iniciativa-realizada-ong-vivendo-esporte-apoio-ccr-viaoeste-instituto-ccr-escolas-sorocaba-sao-roque-mairinque-aluminio/>

<https://gazetadealuminio.com.br/noticia/696/projeto-esportivo-proporciona-aulas-de-volei-em-escolas-da-cidade-de-aluminio-e-da-regiao-de-sorocaba>

<http://www.saoroquenoticias.com.br/noticia.asp?idnoticia=32830>

<https://www.jornalcruzeiro.com.br/esporte/noticias/2021/08/676978-projeto-proporciona-aulas-de-volei-em-escolas-da-regiao-de-sorocaba.html>

OBS: AS CAMISETAS DAS CRIANÇAS AINDA FORAM ENTREGUES PARA TODOS OS NUCLEOS, SEGUE FOTOS DAS CAMISETAS.





ONG VIVENDO ESPORTE

AS BOLAS, REDE DE VOLEI E BOMBA DE INFLAR FORAM ENTREGUE UMA PARTE EM SÃO PAULO E OUTRA NO RIO GRANDE DO SUL SEGUE ALGUMAS FOTOS:





ONG VIVENDO ESPORTE

FOTOS DO NÚCLEO 1- PINTO BANDEIRA





ONG VIVENDO ESPORTE

FOTOS NÚCLEO 2 – NOVA ROMA DO SUL





ONG VIVENDO ESPORTE

FOTOS NÚCLEO 3 – BENTO GONÇALVES (NÚCLEO BALÃO MÁGICO)





ONG VIVENDO ESPORTE

FOTOS NÚCLEO 4 – BENTO GONÇALVES (NÚCLEO ABRAÇÁI)





ONG VIVENDO ESPORTE

FOTOS NÚCLEO 5 – SOROCABA (NUCLEO CEU DAS ARTES) Excluído em 11/2021



Salto de Pirapora (Incluído) 01/2022





ONG VIVENDO ESPORTE

FOTOS NÚCLEO 6 – SOROCABA (NUCLEO JARDIM SIMUS)





ONG VIVENDO ESPORTE

FOTOS NÚCLEO 7 – SÃO ROQUE





ONG VIVENDO ESPORTE

FOTOS NÚCLEO 8 – MAIRINQUE





ONG VIVENDO ESPORTE

FOTOS NÚCLEO 9 – ALUMÍNIO





ONG VIVENDO ESPORTE

3. EXECUÇÃO FINANCEIRA

Considerando as ações estabelecidas nos itens Estratégias de ação, Cronograma de execução física e financeira e Orçamento Analítico, nós utilizamos até momento o recurso programado em materias esportivos e pagamento de profissionais, passagens aéreas. Iniciamos o projeto com o valor de R\$ 450.281,00, atualmente estamos com um saldo de R\$ 31.000,00 na conta corrente para pagamento do próximo mês, para uso do restante do projeto e aproximadamente R\$ 11.400 na conta investimento (Este recurso podemos fazer o remanejamento para o proximo projeto ou devolver para UNIÃO). Dentro do valor proposto sobrar o valor da rubrica compra de postes devido aos locais de execução já proporcionar estes materiais, dentro deste principio da economia utilizaremos este recurso no final do projeto para futura possibilidade de compras de materiais dentro do projeto.

4. PONTOS POSITIVOS E NEGATIVOS

Pontos positivos estamos executando todo o projeto, contratamos pessoas capacitadas para a elaboração, captação, aprovação, execução, esta correndo tudo conforme planejamos.

Pontos negativos no mês de novembro tivemos um ocorrido com nossa professora do núcleo CEU DAS ARTES, ela foi abordada por um individuo drogado na primeira aula às 08h30 da manhã (a professora foi ameaçada por risco sexual), por se tratar de um local de alto grau de vulnerabilidade e risco social e por falta de segurança continuamos com as atividades por mais duas semanas com o apoio do coordenador local e a pedagoga ficando presente nas aulas, mas mesmo assim o indivíduo não parava de incomodar, acionamos a prefeitura e pedimos apoio e segurança, mas nada fizeram, tivemos que encerrar as atividades no núcleo desde então. (segue foto e boletim de ocorrência em anexo). Após inumeras tentativas com a Prefeitura, retiramos o Nucleo e passamos para a cidade de Salto de Pirapora. Conforme consta em fotos acima.



Mas no restante somente temos a agradecer!

5. CONCLUSÃO

Por ser o segundo projeto federal da nossa entidade, tivemos a Prestação de constas Parcial no Mês de dezembro de 2021, APROVADA. Estamos felizes pois tudo está dando certo, assim continuamos no nosso objetivo, pois somos uma entidade motivada para fazer o bem para as crianças e adolescentes, respeitando nossos patrocinadores que nos apoiam, as prefeituras que nos fornece a cedência de espaço os espaços, os profissionais que trabalham conosco e principalmente os pais e responsáveis que acreditam dia após dia em deixar seus filhos nas nossas responsabilidades.

A Ong Vivendo Esporte finaliza este projeto no dia 15 de junho 2022, com a certeza de um até breve. Pois em Agosto de 2022 estaremos novamente em ação, com o projeto PAIXÃO PELO ESPORTE ANO 03.



ONG VIVENDO ESPORTE

Estamos a disposição para maiores informações.

Pinto Bandeira, 15 de junho de 2022.

Marcelo Tonato
Presidente
Ong Vivendo Esporte